

План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования в Детском саду №8

№	Мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки
1.	Информационно-методическое ознакомление всех участников образовательного процесса с ФОП ДО	Старший воспитатель	Информирование участников образовательного процесса	февраль 2023 г.
2.	Создание подраздела на странице официального сайта Детского сада №8 « ФОП ДО » с методическими рекомендациями.	Ответственный за сайт	Размещение информации на сайте Детского сада	апрель 2023г.
3.	Размещение на сайте Детского сада информации о введении ФОП ДО	Старший воспитатель	Информирование общественности по ходе и результатах внедрения ФОП ДО	До 01.09.2023г
4.	Экспертиза ООП Детского сада и приведение ООП ДО в соответствии с ФОП До и обновленным ФГОС ДО	Рабочая группа	Приведение ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО	До 01.07.2023г
5.	Внесение изменений в нормативную базу деятельности Детского сада	Рабочая группа	Изменения в документах. Регламентирующих деятельность детского сада по внедрению ФОП ДО	До 01.09.2023г
6.	Проведение методических совещаний и	Старший	Повышение компетенций	В течение

	обучающих семинаров по вопросам внедрения ФОР ДО	воспитатель	педагогов по вопросам внедрения ФОР ДО	года
7.	Развитие материально-технической базы и кадрового потенциала Детского сада	Заведующий	Укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала Детского сада	В течение года
8.	Пополнение методической литературы, методических пособий в соответствии с ФОР ДО	Заведующий, Старший воспитатель	Оснащение в соответствии с ФОР ДО	В течение года
9.	Обогащение РППС в соответствии с ФОР ДО	Заведующий	Пополнение РППС	В течение года
10.	Повышение квалификации педагогов Детского сада по внедрению ФОР ДО в образовательную практику	Старший воспитатель	Создание условий для повышения квалификации работников Детского сада по реализации ФОР	В течение года
11.	Контроль за реализацией плана внедрения ФОР ДО в Детском саду.	Заведующий	Протоколы совещаний с рассмотрением вопросов реализации плана внедрения ФОР ДО	Постоянно